

Szakmai előrehaladási jelentés	<b>Időközi/Záró</b>
Szakmai előrehaladási jelentés időszaka	2016.május.01. – 2016. július.31.

## I. ALAPADATOK

Program megnevezése:	Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés
Projekt címe magyarul:	„Egészséges és Aktív Időskor”
Projektazonosító:	HU11-0002-A1-2013
Projektgazda neve:	Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata (Rövidítés: ÚJBUDA)
Projekt partner (1) neve:	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Rövidítés: ÚJBUDA)
Projekt partner (2) neve:	Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmező- vásárhely-Makó (Rövidítés: CSMEKHM)
Projekt partner (3) neve:	Önkéntes Központ Alapítvány (Rövidítés: ÖKA)
Donor projekt partner (1) neve:	Øvre-Eiker Önkormányzata (Rövidítés: Øvre-Eiker)
<i>további partnerekkel bővíthető sorok beszúrásával</i>	
Megvalósítás időtartama:	2016. május 01. – 2017. április 30.

Jóváhagyott összköltség:	1 111 929,47 EUR
Jóváhagyott támogatási intenzitás:	95 %
A szakmai beszámoló benyújtásáig elszámolt költségek összege:	0
A szakmai beszámoló benyújtásáig benyújtott, de el nem számolt költségek összege:	0
Projekt pénzügyi előrehaladottsága:	0

## II. ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

**II. 1.** Kérjük, adjon rövid leírást a projekt szakmai megvalósításáról, illetve az elért főbb eredményekről. Partnerségben megvalósuló projekt esetében kérjük, térjen ki a partnerek közötti együttműködés ismertetésére is. (max.5000 karakter)

Partnerszervezetek az egyes projekttevékenységek vonatkozásában az alábbiak szerint haladtak előre az időszakban:

### ÚJBUDA:

#### 3.1.Coordination and implementation of the thematic activities ÉS 3.3. Local Stakeholders Groups:

- BELSŐ SZAKMAI MUNKACSOPORT (LTWG) megalakult (1 fő szakmai vezető, 4 fő szakmai megvalósító, 1 fő szakmai asszisztens).

Megalakult a Helyi Támogató Csoport (HTCS) (4 fő). Delegáló szervezetek, név (funkció):

- Újbudai Szociális Szolgálat: Mátics Katalin (**Szociális intézményi koordinátor**)
- Szent Imre Kórház: Árvahegyi Anikó (**Egészségügyi intézményi koordinátor**)
- Szent Kristóf Szakrendelő: Preszuly Ildikó (**Civil munkatárs**)
- 60+ Őrmezei Szomszédsági Közösség: Suszterné Pető Judit (**Időskorúak képviselője**)

A belső munkatársak és a HTCS tagjai az időszakban az alábbi feladatokat végezték el:

- figyelemfelkeltés az önkéntesek, valamint az időskorúak (60 év feletti) helyi közösségeiben a projekt keretében bevezetendő önkéntes szolgáltatásról
- támpontok a helyi helyzetértékeléshez
- helyi helyzetértékelés alapját képező kérdőív előkészítésében részvétel
- önkéntesekkel szembeni követelmények meghatározása
- önkéntesek által elvégezhető feladatok meghatározása
- egyéb szakmai iránymutatás a partnerszervezetek részére
- a HTCS tagok hetente üléseztek a belső szakmai megvalósítók részvételével. A kommunikáció közöttük napi szinten szóban és írásban történt.

#### 3.2. Local Coordination Centres:

- a Központ felújítási munkái elkezdődtek (Budapest, XI. kerület, Kérő utca 03.)
- Jelenleg a HTCS az Önkormányzat 1113 Budapest, Zsombolyai út 05. sz. épületében ülésezik
- Az időszakban a HTCS ülései az időszakban: 2016. május 11., 2016. május 31., 2016. június 21., 2016. június 29., 2016. július 06.

#### 5.3. Projekt website:

- a weboldal lehetséges struktúrái elkészültek. Legkésőbb 2016. szeptember 30. dátumra élesben működik a honlap

#### 5.4. Média communication:

- 1 db sajtó cikk a projektindításról (Újbuda Újság 2016. július 13. kelt. száma)
- 1 db sajtó cikk a projekt céljairól (Újbuda Újság 2016. június 29. kelt száma)

#### 6.1. Local Project Management Teams:

- Szakmai vezető, belső projektmenedzser, külső projektmenedzser és a belső



pénzügyi munkatárs folyamatosan egyeztetett a projekt projekt- és partnerszintű előrehaladásáról

- Belső projektmenedzsment munkacsoport hetente ülésezett az időszakban

## 6.2. Project Management Team (PPMT meetings):

- Projektszintű projekt munkacsoport ülésekre sor került: 2016. május 03., 2016. június 14. és 2016. július 12. napokon

## DEBRECEN:

### 1.1.3 Local analyses:

- Helyi helyzetértékeléshez a kérdőív kidolgozása megtörtént
- a kérdőíves lekérdezés a 2016. július 15.-augusztus 15. közötti időszakban történik
- TAPASZTALATOK: az időskorúak részéről jelentős bizalmatlanság érezhető, a kérdezőbiztosokat igazoló kártya felmutatása és a lekérdezés céljának ismertetése után sem minden esetben vállalták a válaszadást. A kérdőívet kitöltők (kb. 300 fő) mintegy fele mutatott nyitottságot és érdeklődést a program iránt, és kb. egynegyede nyilatkozott úgy, hogy szívesen venne részt benne.
- a Helyi Szervezeti Modell Pilot Tervének kidolgozása elkezdődött, amely a tervezett önkéntes alapú szolgáltatásnyújtás gyakorlati megvalósítását fogja tartalmazni

### 2.2. Selecting volunteers:

- Önkéntesek toborzása folyamatban

### 3.1. Coordination & implementation of thematic activities:

A BELSŐ SZAKMAI MUNKACSOPORT (LTWG) megalakult (1 fő szakmai vezető, 1 fő általános szakmai munkatárs, 1 fő egészségügyi szakmai munkatárs, 1 fő intézményi szakmai munkatárs, 1 fő szociális szakmai munkatárs, 1 fő civil kapcsolatok szakmai munkatárs, 1 fő esélyegyenlőségi szakmai munkatárs; 1 fő a pályázatról szórólap készült az időskorú célcsoport tagjai részére;

- A Belső szakmai munkacsoport és a HTCS folyamatosan egyeztet, koordinálja a külső szakmai szolgáltató munkáját is

### 3.2. Local Coordination Centres set up and operation:

- A Debreceni Helyi Önkéntes Koordinációs Központ kijelölésre került, a HTCS a projekt megvalósítás időszakában: DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza épületében (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) ülésezik.

### 3.3. Local Stakeholders Groups:

Megalakult a Helyi Támogató Csoport (5 fő), delegáló szervezetek, név (funkció):

- DMJV Városi Szociális Szolgálat: Szabóné Orosz Éva (**Szociális intézményi koordinátor**)
- DMJV Önkormányzata: Dr. Marosi-Rácz Julianna (**Helyi koordinátor**)
- Kenézy Gyula Kórház és Rendelő Intézet: dr. Tóth Tibor (**Egészségügyi intézményi koordinátor**)
- Magyar Református Szeretetszolgálat: Vad Lilla (**Civil munkatárs**)
- Debreceni Nyugdíjas Egyesület: Nagy Barna (**Időskorúak képviselője**)

### 5.4. Media communication:

- a projektről 1 db sajtóközlemény előkészítése (megjelent: Hajdú-Bihari Napló 2016. augusztus 11-i számában)

### 6.1. Local Project Management Teams:

- Szakmai vezető, belső projektmenedzser, külső projektmenedzser szervezet és a belső pénzügyi munkatárs folyamatosan egyeztetett a projekt partnerszintű előrehaladásáról, kapcsolattartás a partnerszervezetekkel.

### 6.2. Project Management Team (PPMT meetings):

- Részvétel a projektszintű projekt munkacsoport üléseken

## CSMEKHM:

### 1.1.3 Local analyses:

- Helyi helyzetértékelés szempontjainak kidolgozása megtörtént

### 2.2. Selecting volunteers:

Az önkéntesek toborzása a partnerszervezet Egészségfejlesztési Irodája szervezésében elkezdődött:

1. Médián keresztül (sajtóközlemény, rádió spot, honlap, facebook)
2. Nyugdíjas körökön és olvasókörök keresztül

### 3.1. Coordination and implementation of the thematic activities:

- belső szakmai munkacsoport (LTWG) megalakult (1 fő szakmai vezető; 5 fő szakmai megvalósító)

### 3.2. Local Coordination Centres:

- A Hódmezővásárhelyi Önkéntes Koordinációs Központ helye kijelölésre került: a partnerszervezet 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. cím alatti épülete (Kórház „L” épület). Ingyenes hívószáma: 06/80-820-085.

### 3.3. Local Stakeholders Groups:

Megalakult a Helyi Támogató Csoport (6 fő). Delegáló szervezetek, név (funkció):

- Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó: Szántai Zsanett (**Helyi koordinátor**)
- Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata: Dr. Pál Margit (**Intézményi koordinátor**)
- Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ: Nagyné Kerekes Gyöngyi (**Szociális intézményi koordinátor**)
- Szociális szféra:
- Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség: Dr. Nagyné Bánfi Judit (**Időskorúak képviselője**)
- Szikáncs Jövőjéért Egyesület: Asztalos Erika (**Civil munkatárs**)
- Batidai Olvasókör: Soós Csilla (**Civil munkatárs**)
- A Helyi Támogató Csoport kéthetente ülésezett az időszakban

### 6.1. Local Project Management Teams:

- Szakmai vezető, belső projektmenedzser, és a belső pénzügyi munkatárs folyamatosan egyeztetett a projekt projektszintű és partnerszintű előrehaladásáról, kapcsolattartás a partnerszervezetekkel

### 6.2. Project Management Team (PPMT meetings):

- Részvétel a projektszintű projekt munkacsoport üléseken

## ÖKA:

### 3.1. Coordination and implementation of the thematic activities:



BELSŐ SZAKMAI MUNKACSOPORT megalakult (1 fő szakmai vezető, 1 fő projektmenedzser, 1 fő projekt asszisztens, 1 fő szakértő kolléga, 1 fő önkéntes támogatók, 1 fő pénzügyi munkatárs)

Folyamatos TANÁCSADÁS A MAGYARORSZÁGI PARTNERSZERVEZETEKNEK a helyi önkéntesség megszervezésében és kialakításában, különösen az önkéntesek toborzása, az önkéntesek kiválasztásának folyamata, valamint az egyes tevékenységek ütemezésével kapcsolatosan, mint pl.:

- önkéntesek nyilvántartási adatlap minta
- regisztrációs lap minta készítése
- önkéntesek bevonásának szakaszai
- A hazai önkéntességgel kapcsolatos jogi szabályozási háttérrel tájékoztató anyag összeállítása
- Egyeztető tárgyalások az Önkormányzat és az ÖKA által működtetett szenior önkéntes projektekkel kapcsolatban, közös álláspont kialakítása.
- Folyamatos egyeztetés a szenior önkéntes csoporttal a projekt megvalósításának lépéseiről, a lehetséges menedzsment elemek kialakítása közösen.

#### **6.1. Local Project Management Teams:**

- Szakmai vezető, belső projektmenedzser és a pénzügyi munkatárs folyamatosan egyeztetett a projekt partnerszintű előrehaladásáról, kapcsolattartás a partnerszervezetekkel.

#### **6.2. Project Management Team (PPMT meetings):**

- Részvétel a projektszintű projekt munkacsoport üléseken

### **OVRE-EIKER:**

#### **1.2.1. Collection of good practices on home care solutions in Norway:**

- „Norvégiai Jó Gyakorlatok” elkészítése folyamatban, augusztusban elkészült

#### **3.1. Coordination and implementation of the thematic activities:**

- BELSŐ SZAKMAI MUNKACSOPORT (LTWG) megalakult
- Helyi középiskolában tájékoztatás és workshop a projektről fiatal önkéntesek toborzása céljából a projekt későbbi szakaszában megvalósuló norvégiai pilot – hoz

#### **4.4. Staff exchange:**

- Magyarországi szakmai tanulmányút 2016. július 14-15. napokon. Újbudai szociális intézmények, idősek klubjai megtekintése és működésük megismerése.
- Hasonló norvégiai intézményekkel kapcsolatos tapasztalatok megosztása az újbudai szakemberekkel

#### **5.4. Media communication:**

##### **6.1. Local Project Management Teams:**

- Szakmai vezető, belső projektmenedzser és a pénzügyi munkatárs folyamatosan egyeztetett a projekt partnerszintű előrehaladásáról, kapcsolattartás a projektgazdával

##### **6.2. Project Management Team (PPMT meetings):**

- Részvétel a projektszintű projekt munkacsoport 2014. július 14. ülésén

Megjegyzés: valamennyi partnerszervezeten belüli munkacsoport ülés (Helyi Támogató Csoport, LPMT, PPMT, LTWG) dokumentálásra került emlékeztetővel.

**A partnerszervezetek a szakmai előrehaladás során az alábbi közös, s egyben disszeminációra is számot tartó, megállapításokra jutottak:**

- A tapasztalatok szerint jelentősen kihat a program sikerére annak tudatosítása, hogy az önkormányzat, illetve a célcsoport tagjai által is ismert intézmények és civil szervezetek valósítják meg azt.
- helyzetértékelés alapját jelentő kérdőívnek – a helyi specifikumok mellett - az alábbi tartalmi elemeket magában kell foglalnia: a lekérdezett személy életminősége, egészségi állapota, a természetes védőhálója és az általa jelenleg igénybe vett szolgáltatások feltérképezése, az önkéntességgel kapcsolatos ismeretei és az önkéntes által nyújtott szolgáltatások iránti igényeinek megismerése, az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos elvárásai, nyitottsága, a programban való részvételi hajlandósága
- az önkéntesek által az időskorúak részére, azok otthonaiban nyújtott szolgáltatások kiegészítő, hiánypótló jellegűek legyenek – vagyis nem kiváltják azokat - a helyi önkormányzati/állami egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz
- az önkéntesek által nyújtott szolgáltatásoknak hozzá kell járulniuk a szolgáltatásokat igénybevevő időskorúak önálló életvitelük megőrzéséhez
- az időskorúak az önkéntesek bevonásával nyújtott szolgáltatásokra történő figyelemfelkeltésének leghatékonyabb eszköze az időskorúak helyi közösségeiben történő személyes megjelenés és rendszeres tájékoztatás
- akkor sikeres a program, ha az időskorú (60) kellő bizalmat tanúsít mind (1) az igényfelmérő mind a (2) az önkéntes személye felé
- a programról hiteles személyektől kapják a tájékoztatást az időskorúak

**II. 2.Kérjük amennyiben releváns, ismertesse a soron következő jelentéstételi időszak szakmai megvalósításának lépéseit, tervezett eredményeit.**

Amennyiben az ütemezés a támogatási szerződéstől esetlegesen eltér, úgy szükséges az eltérés indoklása és az ennek kapcsán megtett lépések bemutatása (max.5000 karakter)

A soron következő jelentéstételi időszakban (2016. augusztus 01. – 2016. október 31.) az alábbi **projektszintű projekttevékenységek és outputok valósulnak meg:**

Elkészülnek (1) a partnerszervezetek – Újbuda, Debrecen és CSMEKHM esetében – további szakmai munkáját a projekt megvalósítás alatt, és különösen az azt követő fenntartási időszakban, valamint (2) a projekt disszeminációját segítő megalapozó dokumentumok:

- Közös projekt módszertan (1.1.1 Joint project methodology)
- Általános nemzeti helyzetértékelés (1.1.2 General national overview)
- „Norvég Jó Gyakorlatok” példatára (1.2.1 Collection of good practices on home care solutions in Norway)
- Szervezeti modell koncepcionális keretének kidolgozása (1.2.2 Conceptual Framework of the organisational model”)
- Oktatási tananyag elkészítése Helyi Támogató Csoport tagjai felkészítéséhez a Szervezeti Modell témában (3.4.1. Training material” 1 db tananyag – **projekt szintű**



**output)**

- Helyi Támogató Csoport tagjainak felkészítése (3.4.2 Training LSGs – 15 felkészített HTCS tag)

A soron következő jelentéstételi időszakban (2016. augusztus 01. – 2016. október 31.) az alábbi **partnerszintű projekttevékenységek és outputok valósulnak meg**: elkészül a három magyarországi partnervárosban (Újbuda, Debrecen és Hódmezővásárhely):

- helyi helyzetértékelés (1.1.3. Localy analysis - 3 db helyi helyzetértékelés),
- helyi pilot terv (2.1. Developing local pilot organisational models – 3 db pilot terv)
- önkéntesek toborzása megtörténik (2.2. Selecting volunteers – 3 db önkéntes adatbázis)
- önkéntesek kiválasztása és felkészítése (2.3. Preparing volunteers – 30 fő felkészített önkéntes)

A soron következő jelentéstételi időszakban (2016. augusztus 01. – 2016. október 31.) az alábbi **partnerszintű projekttevékenységek és lesznek folyamatban** a három magyarországi partnervárosban (Újbuda, Debrecen és Hódmezővásárhely):

- Pilot folyamat elkezdődik („2.4.Implementing & monitoring the pilot process” – 30 fő felkészített önkéntes)

**II. 3.** Kérjük, ismertesse, hogy a jelentéstételi időszakban a projekt megvalósítása során milyen kockázatok merültek fel és azok kezelésének módját(*max.2000 karakter*)

**Szakmai kockázat nem volt** (önkéntesek toborozhatóak, mivel aktív mutatkoznak a projekt iránt; és a projektbe bevonhatóak, időskorúak megszólíthatóak)

**Külső szakmai szolgálat közbeszerzési eljárások elhúzódása (ÚJBUDA)**

Kezelése: vállalkozási szerződés tervezetében foglalt részteljesítési határidők átütemezése a projekt ütemtervének megfelelően

**II. 4.** Kérjük amennyiben releváns, ismertesse a jelentéstételi időszakban az esetleges korábbi monitoring látogatások, illetve helyszíni ellenőrzések megállapításai alapján előírt intézkedési terv, illetve a támogató által egyéb okból kért, a kedvezményezett által készített cselekvési terv megvalósulását és a megtett intézkedések teljesülését.(*max.2000 karakter*)

A jelentéstételi időszakban monitoring látogatás vagy helyszíni ellenőrzés nem volt

**II. 5.**Kérjük, ismertesse a jelentéstételi időszakban a támogatási szerződésben vállalt indikátorok teljesülését, ill. a teljesüléséhez szükséges előrehaladást.(*max.5000 karakter*)

**MINIMUM INDIKÁTOROK:**

**Indikátor speciális neve:** Study visits and final conference

**Indikátor általános neve a pályázati felhívás szerint:** „Nr. of events organized with participation of Hungarian and Norwegian stakeholders”

**Teljesült érték az időszakban:** 2 (1 tanulmányút, valamint 1 Nyitó konferencia)

**Vállalt érték a projektben:** 4

**PÁLYÁZATBAN VÁLLALT INDIKÁTOROK:**

**Indikátor speciális neve:** LOCAL COORDINATORS (Helyi Koordinátor)

**Indikátor általános neve a pályázati felhívás szerint:** „Nr. of new job descriptions created or modified for project specific tasks”

**Teljesült érték az időszakban:** 2

**Vállalt érték a projektben:** 3

**Részletek:****Debrecen partnerszervezet:**

- Név: dr. Marosi – Rácz Julianna
- Delegáló szervezet: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Hódmezővásárhely:**

- Név: Szántai Zsanett

Delegáló szervezet: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó: Újbuda esetében a következő időszakban kerül kijelölésre a helyi koordinátor

**Indikátor speciális neve:** LOCAL COORDINATION CENTRES (1 / each city, including the Methodology Centre in Újbuda):

**Indikátor általános neve a pályázati felhívás szerint:** „Nr. of physical centres put in operation for the project topic”

**Teljesült érték az időszakban:** 3

**Vállalt érték a projektben:** 3

**Részletek:**

**ÚJBUDA:** a partnerszervezet 1113 Budapest, Zsombolyai út 05. sz. alatti hivatalos helysége (5. emeleti tárgyaló)

**Igazolás módja:** jelenleg partnerszervezet nyilatkozata (később a partnerségi megállapodás rögzíti)

**DEBRECEN:** a partnerszervezet a pályázati program megvalósítási időszakában DMJV Polgármesteri Hivatal Új Városháza épületében (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) sz. alatti hivatalos helysége

**Igazolás módja:** jelenleg partnerszervezet nyilatkozata (később a partnerségi megállapodás rögzíti)



**CSMEKHM:** a partnerszervezet 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. cím alatti épülete (Kórház „L” épület)

**Igazolás módja:** jelenleg partnerszervezet nyilatkozata (később a partnerségi megállapodás rögzíti)

**Indikátor speciális neve:** Participants’ list for final conference, workshops and trainings (eseményeken résztvevők)

**Indikátor általános neve a pályázati felhívás szerint:** „Nr. of participants beyond the partnership in events (conferences, workshops and trainings)”

**Teljesült érték:** 32 fő

**Vállalt érték:** 200 fő

## II. 6.Kérjük amennyiben releváns, ismertesse a jelentéstételi időszakban lefolytatott közbeszerzési/beszerzési eljárásokat.(max.2000 karakter)

Közbeszerzési / beszerzési eljárásokra a jelentéstételi időszakban a következő partnerszervezeteknél az alábbiak szerint került sor:

### ÚJBUDA:

#### 1 db a Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli nemzeti eljárás:

- „Budapest XI. kerület, Kérő utca 3. sz. alatti Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ kialakításának munkái” (minőségellenőrzési tanúsítvány kiállítása folyamatban van)

#### 1 db a Kbt. 113. §-a szerinti összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nemzeti eljárás:

- „Helyi szervezetfejlesztés”, „projektszintű stratégiaalkotás, valamint a partnerszintű stratégiaalkotás” szakmai feladatok ellátására (minőségellenőrzésre beküldve)

#### 2 db a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás:

- Projekt és partner szintű disszeminációs és kommunikációs feladatok ellátása
- Projektszintű projekt- és pénzügyi menedzsment támogatás

### DEBRECEN:

#### 2 db Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélküli nemzeti eljárás:

- Önkéntesek toborzása, kiválasztása, felkészítése és önkéntes adatbázis összeállítása (minőségellenőrzési tanúsítvány száma: NFFKU-22/2016)
- Helyi helyzetértékelő tanulmány, pilot terv készítése és szakmai monitorozás (minőségellenőrzési tanúsítvány száma: NFFKU-23/2016)

#### 1 db a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás:

- partnerszintű külső projektmenedzsment támogatás

**II. 7.**Kérjük, hogy ismertesse a jelentéstételi időszakban a kommunikációs tevékenység megvalósítását a Nyilvánossági Tervnek megfelelően, továbbá a horizontális vállalások teljesülésére is térjen ki. (max.5000 karakter)

**A projekt keretében az időszakban egyrészről a (1) Nyilvánossági Tervben foglalt, másrészről kifejezetten a (2) célcsoportok (időskorúak, illetve önkéntesek) megszólítását célzó kommunikációs elemek megvalósítása volt folyamatban.**

#### **Nyilvánossági terv részét képező kommunikációs eszközök:**

##### **Activity 1: KICK-OFF / PROJECT OPENING CONFERENCE**

Nyilvánossági tervben vállalt érték projektben összesen: 1 alkalom

Időszakban teljesített: 1 alkalom

Rövid leírás: Újbuda bemutatta a projektet, partnerszervezetek bemutatkoztak, Norvégia Magyarországi Ügyvivője prezentálta a Norvég Alap Finanszírozási Mechanizmust és működését, Fűrész Tünde helyettes államtitkár beszélt a „generációk közötti együttműködés” fontosságáról a család- és népesedéspolitikában.

##### **Activity 3: Press releases**

Nyilvánossági tervben vállalt érték projektben összesen: 7 db

Időszakban teljesített: 2 db (Újbuda) – publikálva: „Újbuda” c. újságban 80 000 – 80 000 példányban

Rövid leírás: projekt bemutatása, projekt célja és hozzájárulása a partnerszervezetek időügyi politikájához, valamint utalás a Norvég Alap támogatására.

#### **A célcsoport elérését szolgáló kommunikációs eszközök:**

- **Önkéntesek helyi közösségeiben (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM)** tájékoztatás a projektről, figyelemfelkeltés.
- **TV (Újbuda):** a projekt KICK Konferenciájáról összefoglaló videó 2016. június 20. napján az Újbuda TV Mozaik c. műsorában:  
<https://www.youtube.com/watch?v=FaBLsUTZlx8>
- **Facebook (Újbuda):** a 60+ Újbuda Program facebook oldalán:  
<https://www.facebook.com/Ujbuda60pluszProgram/posts/1636790826649107>
- **Email-es megkeresés (Újbuda):** az Újbudai 60+ szomszédsági önkénteseket a partnerszervezet megkereste. 10-12 fő önkéntes jelezte vissza, hogy aktívan részt kíván venni a projektben, azaz projekt keretében megvalósuló felkészítésen s azt követően a szolgáltatás nyújtásában az időskorúak otthonaiban.
- **Honlap (Újbuda):** tájékoztatók a partnerszervezet honlapján: 2016. június 17.:  
<http://ujbuda.hu/ujbuda/jovore-ujabb-onkentesekek-segitik-az-idosek-mindennapjait> ;  
2016. június 13.: <http://ujbuda.hu/ujbuda/11-millio-euros-szocialis-program-elen-ujbuda>
- **Szórólap (Debrecen):** szórólap terjesztésre került: 2016. július 16. napon az „Egészség Nap” nap alkalmából, Debreceni Nyugdíjas Egyesületnél, a Városi Szociális Szolgálat



idősek klubjaiban)

- **Időskorúak helyi közösségeiben (Debrecen) tájékoztatás a projektről és a szolgáltatásokról**
- **Facebook (CSMEKHM):** partnerszervezet Egészséges Vásárhely Programjának oldala: <https://www.facebook.com/evpefi/>)
- **Honlap (CSMEKHM):** partnerszervezet Egészséges Vásárhely Programjának hivatalos weboldala: <http://evp.hu/egeszseges-es-aktiv-idoskor-hodmezovasarhelyen/> )

#### **Horizontális vállalások, azaz a Női esélyegyenlőség (gender equality) érvényesült az időszakban:**

- érdeklődő önkéntesek többsége nő
- projekt munkatársak kb. 90 % - a nő
- Kérő utca 03. Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ kialakításánál figyelembe vettük: **környezetvédelmi szempontokat** (anyag és energiaigény minimalizálása, szállítási és anyagmozgatási igények, hulladékok keletkezésének csökkentése, energiahatékony megoldások), **női célcsoportok igényeit** (pelenkázó kialakítása), **időskorúak célcsoportok igényeit** (komplex akadálymentesítés részeként: kontrasztos burkolatok, világos helyiségek és felületképzések kialakítása az időskorúak könnyebb tájékozódás miatt, kapaszkodók, korlátok kialakítása a lépcsők és rámpák környezetében); az **akadálymentesség elvét** (az esélyegyenlőség elvén alapuló komplex akadálymentes épület kerül kialakítása)

### III. SZAKMAI ÜTEMEZÉS

#### a.) Elvart eredmények ismertetése

	Munkacsomag	Tervezett végdátum	Elvart eredmény elnevezése	Elvart eredmény ismertetése	Eltérés a Támogatási Szerződésben foglaltakhoz képest
1.	1. Analysis and benchmarking – 1.1. Situation analysis – <b>1.1.3 Local analyses</b>	2016.07.31.	3 db Helyi Helyzetértékelés („Local Analyses”) (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM)	Helyi Helyzetértékelések („Local Analyses”) <b>folyamatban az időszakban</b>	„Ütemezéstől elmarad”: 1 hónapot (Debrecen) 2 hónapot (Újbuda, CSMEKHM)
2.	1. Analysis and benchmarking - 1.2. Benchmarking – <b>1.2.1. Collection of good practices on home care solutions in Norway</b>	2016.06.30.	1 db „Norvégiai Jó Gyakorlatok” gyűjtemény (Øvre-Eiker)	„Norvégiai Jó Gyakorlatok” <b>folyamatban az időszakban</b>	„Ütemezéstől elmarad”: 1,5 hónapot
3.	2. Pilot testing – <b>2.1. Developing local pilot organisational models</b>	2016.07.31.	3 db Pilot Organisational Models (Helyi Szervezeti Pilot Modell) (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM)	Pilot Organisational Models („Helyi Szervezeti Pilot Modell”) <b>folyamatban az időszakban</b>	„Ütemezéstől elmarad”: 1 hónapot (Debrecen) 3 hónapot (Újbuda, CSMEKHM)
4.	2. Pilot testing – <b>2.2. Selecting</b>	2016.07.31.	3 db Önkéntes adatbázis (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM)	Önkéntes Adatbázis készítése <b>folyamatban az időszakban</b>	„Ütemezéstől elmarad”: 1,5 hónap (CSMEKHM) 2 hónapot (Újbuda, Debrecen)



	volunteers				
5.	3. Capacity building and cooperation – <b>3.1.Coordination and implementation of the thematic activities under Work Pack. 1 to 4 by partner organisations</b>	2017.04.30.	5 db partnerszervezeti szakmai munkacsoport (LTWG) (Újbuda, Debrecen, CSMEKHM, OKA és Ovre-Eiker)	Partnerszervezeti szakmai munkacsoport <b>koordinálja a partnerszintű szakmai munkát</b>	NR
6.	3. Capacity building and cooperation – <b>3.2. Local Coordination Centres – set up and operation</b>	2017.04.30.	3 db Helyi Önkéntes Koordinációs Központ (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM)	3 db Helyi Önkéntes Koordinációs Központ <b>kijelölésre került</b> (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM)	NR
7.	3. Capacity building and cooperation – <b>3.3. Local Stakeholders Groups (composed of local key actors)</b>	2017.04.30.	3 db Helyi Támogató Csoport (Local Stakeholder Group) (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM)	3 db Helyi Támogató Csoport <b>megalakult</b> (Újbuda, Debrecen és CSMEKHM)	NR

## IV. INDIKÁTOROK

### a.) Indikátorok ismertetése

	Indikátor megnevezése	Bázisérték	Célérték	Mértékegység	Szakmai előrehaladási időszakban teljesített indikátorok értéke
1	<b>Study visits and final conference</b> ( <i>tanulmányutak és záró konferencia</i> ) - „Nr. of events organized with participation of Hungarian and Norwegian stakeholders”	0	4	Alkalom	2 (kumuláltan a projektben: 2)
2	<b>LOCAL COORDINATORS</b> ( <i>Helyi Koordinátor</i> ) – „Nr. of physical centres put in operation for the project topic”	0	2	Fő / Munkaköri leírás	2 (kumuláltan a projektben: 2)
3	<b>LOCAL COORDINATION CENTRES</b> ( <i>Helyi Önkéntes Koordinációs</i> )	0	3	Központ	3 (kumuláltan a projektben: 3)



	Központok) – „Nr. of physical centres put in operation for the project topic”				
...	Participants’ list for final conference, workshops and trainings (eseményeken résztvevők) – „Nr. of participants beyond the partnership in events (conferences, workshops and trainings)”	0	200	Résztvevő	32 (kumuláltan a projektben: 32)

## b.) Alátámasztó dokumentumok

	Indikátor megnevezése	Csatolt alátámasztó dokumentumok
1	Study visits and final conference (tanulmányutak és záró konferencia) - „Nr. of events organized with participation of Hungarian and Norwegian stakeholders”	<b>1 Study visit on 15 June 2016:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Meghívó</li> <li>– Programtervezet</li> <li>– Jelenléti ív</li> <li>– Fényképek</li> </ul>

2	<b>LOCAL COORDINATORS</b> (Helyi Koordinátor) – „Nr. of physical centres put in operation for the project topic”	Megbízási szerződések (Debrecen, CSMEKHM)
3	<b>LOCAL COORDINATION CENTRES</b> (Helyi Önkéntes Koordinációs Központok) – „Nr. of physical centres put in operation for the project topic”	Partnerszervezetek nyilatkozata
4	<b>Participants’ list for final conference, workshops and trainings</b> (eseményeken résztvevők) – „Nr. of participants beyond the partnership in events (conferences, workshops and trainings)”	Jelenléti ív (meghívottak)



## V. NYILVÁNOSSÁG ÉS TÁJÉKOZTATÁS

### a.) Nyilvánossági elemek ismertetése

	Kötelező nyilvánossági elem megnevezése	Célérték	Szakmai előrehaladási időszakban teljesített nyilvánossági elemek ismertetése
1	KICK – OFF / PROJECT OPENING CONFERENCE	1	1
2	FINAL CONFERENCE	1	0
3	Press releases	7	2
4.	TV appearances	7	1
5	Thematic workshops	2	0
6	Thematic briefings	4	0
7	Website/webpage	1	0
8	Billboard	5	0
9	Commemorative plaque	5	0

### b.) Alátámasztó dokumentumok

	Kötelező nyilvánossági elem megnevezése	Csatolt alátámasztó dokumentumok
1	KICK – OFF / PROJECT OPENING CONFERENCE	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Meghívó</li> <li>– Programtervezet</li> <li>– Jelenléti ív</li> <li>– Fényképek</li> </ul>

2	Press releases	Másolat az újságcikkről
---	----------------	-------------------------

## VI. NYILATKOZATOK

Alulírott, mint a Projektgazda képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy:

- a szakmai előrehaladási jelentésben foglaltak a valóságnak megfelelőek;
- az összes elektronikusan benyújtott másolati dokumentum az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat;
- a szakmai előrehaladást alátámasztó dokumentáció a kedvezményezett (és támogatásban részesülő partnerei) az adóhatóság felé bejelentett iratmegőrzési helyén eredeti példányban rendelkezésre áll és helyszíni ellenőrzés során azokat bemutatjuk.

Kelt: Budapest, 2016. szeptember ~~2016~~ SZEPT 13.



   
Projektgazda hivatalos képviselője